

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/B - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA
(4° e 5° lotto) Via Boito.=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 15.480.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,50% £. 14.628.600=

CONTRATTO in data 13/12/1977 n.5810 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 22/12/1977 al n.4804
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 29
(ventinove) del mese di Dicembre in FRANCAVILLA FON
TANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, Direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
15/12/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi

al 12/6/1978;


- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 166 gg. alla ultima zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


P. L. IMPRESA
(STEFY s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)