

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE: 5.8.1978, N° 457- 3° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in Brindisi- piazza Mura-
tori - 8° lotto C.E.P. Paradiso.

IMPRESA: LAGALLA Mario- Squinzano (LE).

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 557.840.000=

CONTRATTO: N° 6114 del 27/8/1984 registrato a BRINDI

SI il 27/8/84 al N° 4426 Mod. 1° Vol. 1°-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentoottantacinque, il 4 (quattro)
del mese di Luglio in Brindisi, il sottoscritto Geom.
Vito SAVINO, nella qualità di Direttore dei lavori -
 Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P.
di Brindisa, unitamente al Signor LAGALLA Mario tito-
lare dell'Impresa esecutrice dei lavori e al Geom.
Giuseppe PAOLELLI, direttore tecnico di cantiere;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
11/5/1984, che fissava per il giorno 4/7/85 l'ultima-
zione dei lavori;

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare

la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna é risultata, e quindi in tempo utile.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA MARIO)

(GEOM. VITO SAVINO)

LaGalla Mario

Vito Savino

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(GEOM. GIUSEPPE PAOLELLI)

Paolucci

VISTO: L'INGEGNIERE CAPO

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

Longo