

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Franca

villa Fontana di cui alla Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.L966

Impresa Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 Maggio 19 ⁶⁷

CONTRATTO in data 14.10.1966 n°4781 ^{approvato} registrato a Brindisi il 21.10.1966
al n°1823 Vol.1

data N

Importo del progetto a base d'asta L.		69.350.000.=	Data della consegna	21.11.1966
Importo del ^{1,25} conto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,25</u> per cento		68.483.125.=	Data dell'incominciamento dei lavori	21.11.1966
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	15.11.1967
del quale impegnato	Per espropriazione L.	6.000.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »	500.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »	4.150.000.=		
TOTALE somma impegnata L.		10.650.000.=	Giorni impiegati in più	
			, , meno	

a) d'avanzamento finale.

