

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in FASANO.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano -

CONTRATTO: n.4213 del 10/5/1963 registrato a Brin-
disi il 28/5/1963 al n.1625 Mod.I.=

= = = = =

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
dieci del mese di Novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 1/8/1964;

VISTO la Provveditoriale n.24989 del 21/10/1964 che
approva la suddetta perizia suppletiva;

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Fasano - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di £.3.820.000.=
al netto, agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale in data 10/5/1963 con lo stesso
ribasso del 3,32%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-

tratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 14/1/1965.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/tº: SARDELLA Luigi F/tº: Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

9 SET 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Art. Vincenzo Palma)

