

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

13041 → CASE PER LAVORATORI IN CISTERNINO = CANTIERE 7083

=====


Il sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che nessuna spesa è stata sostenuta per lavori oltre
quelle riportate nello stato finale ad eccezione del-
le somme per allacciamento e sistemazioni esterne
varie, non comprese nella contabilità e liquidate di-
rettamente; pertanto i conti non si possono chiudere
definitivamente fin quando l'E.A.A.P. e la S.G.P.E. *
non hanno inviato i rispettivi consuntivi di spesa.=

Brindisi, 31 agosto 1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con: te Ubaldo VALLARINO)

