

In esenzione di tasse e bollo
(art. 14 della Legge 9-8-1954 n. 640)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 2° e 3° Lotto di Case Popolari in Francavilla Fontana in applicazione della Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizi: 1957/58 e 1959/60

- Impresa SCHIAVONE Lorenzo

- Importo a base d'asta £. 47.600.000

- " netto del ribasso del 7,55% 44.006.200

Contratto n. 2014 dell'8/4/1959 in corso di approvazione.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P r e m e s s o:

CHE con nota n. 9033 in data 29/4/1959 il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari autorizzava a provvedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge.-

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 9 agosto 1959 come da regolare verbale.-

CHE nel progetto approvato era previsto per le fondazioni riempimento con calcestruzzo a Kg. 200 di cemento.-

CHE in data 20/7/1959, questo Istituto, inoltrava una perizia di variante nella quale sottoponeva la

necessità di eseguire al disopra del calcestruzzo
magro di fondazione a sacco una struttura armata
con calcestruzzo a Kg.300.-

CHE tale perizia veniva approvata con Provveditoria
le n.16875 del 4/8/1959.-

CHE la sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati, presa visione dell'anzidetta perizia di
variante, approvata come innanzi, a richiesta del
Sig.Direttore dei Lavori, Dott.Ing.Italo Perretti
dichiara di accettare l'anzidetta variante senza
pretesa di eventuali compensi alle condizioni tutte
stabilite nel citato contratto e nel corrispondente
Capitolato Speciale di Appalto.-

Fatto, letto, e confermato.-

Brindisi, li 20 Agosto 1959

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott.Ing.Italo PERRETTI)

Schiavone Lorenzo

Italo Perretti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Regist. Brindisi il 22 OTT. 1959

al N. 1479 Mod. II Vol. 122

Esatte lire *cinquecentotrenta*

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE

Antonio Bianco

