

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento del 9° e 10° Lotto Case Popolari in Brindisi - Via Sicilia.-

Impresa: Polmone Narciso.

Importo lordo a base d'asta £. 480.000.=

" netto del ribasso 20% " 384.000.=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno cinque del mese di febbraio in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori.-

VISTO il contratto n.1975 del 15/1/1959 registrato

a Brindisi il 23/1/1959 al n.1301 Mod.I vol.I03.

Alla presenza continua dell'Appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e

dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni quarantacinque e pertanto verrà a scadere il giorno 21 Marzo 1959.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

