

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

C.E.P. - Lotto 11/bis - Legge 21/4/1962, n.195.-

Esercizio 1963/1964.-

Impresa: Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta L. 159.250.000.-

Importo netto del ribasso 1,43% ... " 156.972.725.-

Contratto: in data 7/11/1963 n.4258 registrato a Brin

disi il 15/11/1963 al n.917 Mod.I

(**IMPORTO**)

ORDINE DI SERVIZIO N.1

**L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti
del mese di dicembre.-**

**Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;**

VISTO il contratto in epigrafe;

**VISTO il verbale di consegna in data 9/12/1963 che
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al-
1°8/12/1964;**

**VISTO l'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa la penale di L.10.000 (Lire Diecimila);**

VISTO che detti lavori non risultano a tuttoggi ul-

timati;

D I C H I A R A

L'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI in mora a far data
dal giorno 9 Dicembre 1964. =

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI)

il Preside U. ...