

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 527

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 6415

OGGETTO: LEGGE 5.8.78, N. 457 - IV° BIENNIO - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RISANAMENTO ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI
BRINDISI - CANTIERE 1267 E 1633 - PAL. G - PIAZZA MARIO SIRONI
- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. =

L'anno millenovecentottanta otto Il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Liborio Graniuso - sostituto

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMESSO:

- che con contratto in data 23/9/1987, n. 6139 di rep., registrato a Brindisi il 20/10/1987 al n. 4155 Mod. I°, dell'importo di 1 i = re 128.929.853.= al netto del ribasso d'asta del 13,39%, furono affidati all'Impresa CATAPANO Benito da Andria (Ba) i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in Brindisi - Cantiere 1267 e 1633 - Pal. G Piazza Mario Sironi, finanziati con i fondi del 4° Biennio della legge n. 457/78;
- che occorre eseguire alcune categorie di lavori non previsti nella perizia di progetto e pertanto si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;
- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori, non comportano una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale;
- Vista la perizia di variante in data 2.6.1988;
- Visto lo schema dell'atto di sottomissione;

- Vista la relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
- Accertato che i lavori previsti in perizia non comportano una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale;
- Accertato, che, pertanto, non si rende necessaria alcuna integrazione al finanziamento originario;
- Sentito il parere della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge 22.10.1971, n. 865 espresso nella seduta del 6.7.1988;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge,

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia di variante, nonché l'Atto di Sottomissione relativo. =

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 6789 II 21/10/88

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 21/10/88 ha visto i documenti forniti
e ha deliberato:
Prevole Atto

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perillo

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Mastella

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Antonio LONGO
(Avv. Liborio Gravuso)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato 28 LUG. 1988

ID SOSTITUTO IL COORDINATORE GENERALE
F.to Dott. Ing. Antonio LONGO

(Avv. Liborio Gravuso)

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme



28 LUG. 1988
IL COORDINATORE GENERALE
(F.to Dott. Ing. Antonio LONGO)