

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n° 28 alloggi di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA -

Legge 5.8.1978 n° 457 - IV Biennio -

Impresa Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

2° STATO (a) d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 GENNAIO 1988

CONTRATTO in data 21.10.1987 n. 6143 REGISTRATO a Brindisi il 27.11.1987 al n°4453

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.415.700.000	Data della consegna . . .		20.11.1987
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 13,11 per cento . . . L.		1.230.101.730	Data dell'incominciamento dei lavori . . .		20.11.1987
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . .		12.01.1989
		L.			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .		
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . .		
	» » » » »		Giorni impiegati in meno . .		
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

