

b)


**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in
Brindisi S. Elia – Lotti C/3150 e C/3151 Piazza Morandi e Via Carena.

Finanziamento: Fondi Delibera Giunta Regionale n.925 del 22.06.2004.

IMPRESA: BAGNATO Luigi – Brindisi.

Importo a base d'asta	€	527.005,04
Ribasso d'asta 23,558%	€	124.151,85
Importo netto dei lavori	€	402.853,19
Oneri per la sicurezza	€	13.026,45



CONTRATTO: repertorio n° 7644 del 11.05.2007 registrato a Brindisi il 16.05.2007 al n.
1596 Serie 1. Atto di Sottomissione in data 22.10.2008 dell'importo
complessivo di € 436.168,00

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilaotto il giorno ventuno (21) del mese di novembre, il sottoscritto
Arch. Giorni RIZZO in qualita' di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico
dell'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale I.A.C.P. n.235/07/D del
28.02.2007;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/05/2007;
- Visto il verbale redatto in data 21/03/2008 con il quale veniva disposta la
sospensione dei lavori indicati in oggetto per le motivazioni nello stesso meglio
specificate;

CONSIDERATO:

- che in data 20.11.2008 è stata sottoposta, all'esame della Commissione
Tecnica, di cui all'art. 63 della legge 22.10.1971, n.865, la perizia di
variante, senza maggiore spesa, contenente la positiva composizione

LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
Ufficio Via Taranto, 19 - 72100 BRINDISI
Tel. 0831.529286 / 0831.524544
Fax 0831.560250 - www.bagnatoluigi.it
P. IVA 00635040744

- delle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori sopra indicata;
- che la stessa perizia di variante ha ottenuto il Nulla-Osta con voto n. 57/08 del 20.11.2008;
- che in data 22/10/2008 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione che prevede una proroga di gg. 60, naturali e consecutivi, alla data di ultimazione dei lavori prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

CONSTATATO:

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;

ORDINA

all'Impresa BAGNATO Luigi da Brindisi di riprendere, a partire da oggi, i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Brindisi S. Elia – Lotti C/3150 e C/3151 Piazza Morandi e Via Carena fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 27/03/2009, scaturito dagli atti di perizia.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati, senza sollevare alcuna eccezione, e ne restituisca una copia debitamente controfirmata per accettazione.

LUIGI BAGNATO
 Impresa
 COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
 (Sig. BAGNATO Luigi) BRINDISI
 Tel. 0831.529286 - 0831.524544
 Fax 0831.560259 - www.bagnatoluigi.it
 P. IVA 00635040744

Il Direttore dei Lavori
 (Arch. Giorgio RIZZO)



Visto:

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

