

10

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

CAVILLA FONTANA - Cantiere 16977 -

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI = LECCE =

CONTRATTO 23/5/1960 n° 2281 registrato a Brindisi il

7/6/1960 al n° 2154 Mod.1 Vol.115

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno trenta del mese di dicembre in FRANCAVILLA FONTANA.-

I sottoscritti Dott. Ing. Pietro SALERNO e Franco CELLIE, Direttori dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 1/9/1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 24/5/1961;

VISTO la nota n° 25448/PS del 28/11/1961 che appro-
va la suddetta perizia suppletiva.=

VISTO l'atto aggiuntivo n° 3875 del 10/12/1961 regi-
strato a Brindisi il 23/12/1961 al n° 1076 Mod.1

(O R D I N A N O)

all'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI = LECCE=
l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di
£. 7.641.480 al netto, agli stessi patti e condizio

ni del contratto principale in data 23/5/1960 con lo stesso ribasso del 7,45%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato, a norma dell'art.5 dell'Atto Aggiuntivo, di giorni sessanta e quindi la data di ultimazione definitiva dei lavori verrà a scadere il giorno 2/3/1962.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

[Signature] *[Signature]*
Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

Com. Con. te Ubaldo VALLARINO

