

Istituto Autonomo Case Popolari Della

Provincia Di Brindisi

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - Alloggi n°60 - LEGGE 5.8.1978 n°457 - Completamento del 3° Biennio - P.I. n°008/101/1.

IMPRESA : EDI/CO.M.S.r.l. da Bari.

CONTRATTO n°6111 del 27.8.1984 reg.a Brindisi il 27 agosto 1984 al n°4423 Mod.I

VERBALE DI PESATURA DI CHIUSINI DI GHISA ED OPERE IN FERRO LAVORATO .-

L'anno millenovecentottantasei il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre in Francavilla Fontana si sono trovati sul cantiere dei lavori suddetti il sottoscritto Geom.Vincenzo PIERRI,contabilizzatore dei lavori,in rappresentanza della Direzione dei lavori e l'Ing.Filippo DE CRISTOFARO,direttore tecnico dell'Impresa EDI.CO.M.,esecutrice dei lavori,in rappresentanza della stessa,per procedere alla pesatura delle sottoindicate opere in ghisa e ferro:

- N° 27 (ventisette) chiusini di ghisa del tipo stradale,da porre in opera sui pozzetti delle canalizzazioni interrate della fognatura domestica e dei cavi elettrici ENEL per l'alimentazione delle colonne montanti delle palazzine,riscontrando il peso,per ciae

scuno d'essi, di kg. 53,000 (diconsi chilogrammi cinquantatre);

- N° 2 (due) cancelli in ferro lavorato, da porre in opera in corrispondenza degli ingressi al cortile, attraverso i porticati, riscontrando il peso di ~~===~~ kg. 89,650 (diconsi chilogrammi ottantanove e grammi seicentocinquanta) per ciascuno d'essi.

Del che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.-

Per l'Impresa EDI.CO.M.S.r.l.

Il Direttore Tecnico:

(Dott. Ing. Filippo DE CRISTOFARO)

Per la Direzione dei lavori

(Geom. Vincenzo PIERRI)

VISTO: Il Direttore Dei Lavori

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

