

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

**Progetto di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere
Autosufficiente C.E.P. - Lotto 6/A - Legge 9/8/1954,
n.640 - Esercizio 1957/1958 e 1958/1959.=**

Impresa: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta: £. 61.155.334.=

" netto del ribasso del 9,70% " 55.223.266.=

**CONTRATTO n.3841 del 28/11/1961 registrato a Brindi
si il 30/11/1962 al n.674 Mod.I.=**

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

premesso:

**CHE il Ministero dei LL.PP.con decreto n.3749/1 Div.
16^a Ter in data 17/8/1962 approvava il progetto
di costruzione sopraindicato dell'importo com-
plessivo di £.63.871.947 di cui £.61.155.334.=
a base d'asta redatto dal Gruppo Arch.Giuseppe
Amendola nel quadro delle realizzazioni per il
Quartiere Residenziale (C.E.P.);**

**CHE il progetto approvato prevedeva la costruzione
di due fabbricati, uno a 3 scale e uno a 4 sca-
le, composti di piano rialzato, primo e secondo
piano oltre al mezzo piano seminterrato, da uti**

lizzarsi come cantine, rimanendo l'altra metà a terrapieno;

CHE sotto la stessa data del presente atto è stato redatto progetto di variante che prevede, maggiori opere di fondazione e l'innalzamento delle cantine di cui innanzi interamente fuori terra per la presenza, nel sottosuolo, di una falda freatica superficiale e la conseguente copertura con solaio dal metà piano precedentemente con terrapieno nonchè la fornitura di persiane alla romana e tutte le finestre sui prospetti;

CHE per pareggiare le maggiori spese di cui innanzi si è reso necessario ridurre di un piano la palazzina a tre scale come suggerito con Provveditoriale n.3826 del 20/3/1963 fermo restando tutto il resto.-

La sottoscritta Impresa Sardella Luigi appaltatrice dei lavori suddetti

D I C H I A R A

di accettare la suddetta variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso d'asta.-

Il presente atto, impegnativo per l'Impresa da oggi, diverrà esecutivo dopo la superiore approvazione.-

BRINDISI, Li 20/6/1963

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: Dott. Ing. Giovanni ROMA

IL PRESIDENTE

F/tº: Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO

24 AGO. 1964

Bradisi, Il

IL DIRETTORE GENERALE
Kjona, Avv. Vincenzo Palmeri

