

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI -

Comitato di Attuazione Piano A.B.I.L.AG.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960 n°1676 - Piano di attuazione Costru-
zione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti -
Lavori in economia - Ampliamento e Riattamento di
una abitazione nel Comune di Torre S.Susanna alla
Via S.Rocco n°22 - Ditta PACE Cosimo Damiano -

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE
DELLA OPERA DI CUI ALL'ART.9 DELLA CITATA LEGGE -

Previsioni di progetto autorizzato con decreto nume-
ro 1707 del 10.9.1964

1) per Lavori	L.1.885.000.=
2) per progettazione e D.D.	" 77.085.=
3) per Assist. e Gestione IACP	" <u>37.915.=</u>
TOTALE SOMMA AUTORIZZATA	<u><u>L.2.000.000.=</u></u>
<u>COSTO GENERALE DELL'OPERA</u>	

1) per lavori come dallo Stato

finale	<u>L.2.404.150.=</u>
--------	----------------------

a riportare	L.2.404150.=
-------------	--------------

riporto	L.2.404.150.==
2) per prog.e D.L.	" 77.085.=
3) per Ass.e Gestione IACP	" 37.915.=
Totale	L.2.519.150.=

a dedurre lavori in eccedenza ai previsti

e finanziati direttamente dalla Ditta

interessata L. 519.150.=

Resta importo mutuato L.2.000.000.=

RISULTATI OTTENUTI: I lavori d'ampliamento e riattamento, consistenti nell'adattamento del p'iano terra e la sopraelevazione dello stesso, sono stati eseguiti molto bene con ottimi materiali ed ottimo magistero, ottenendo una abitazione funzionale e disimpegnata, nonostante il limitatissimo prospetto di m.5,10.=

BRINDISI, 21.12.1966



IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)