

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori 'Agri-
coli Dipendenti in S.DONACI -

Impresa: SERAFINI Giovanni - Lecce

CONTRATTO n°4220 del 21.6.1963 registrato a Brindisi
il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I -

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno die-
ci del mese di Novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1964;

VISTO la Provveditoriale n°26531 del 6.10.1964 che
approva la suddetta perizia suppletiva.=

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni - Lecce - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.2.550.000.=
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 21.6.1963 con stesso ribasso
dello 0,90%/=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-

51

to principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 del l'atto aggiuntivo viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto speciale e quindi verrà a scadere il giorno 22.12.1964.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Serafini Giovanni

[Signature of Dott. Ing. Giovanni ROMA]

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Signature of U.G. VALLARINO]

