

06 APR. 2007

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di recupero di n° 1 fabbricato per 14 alloggi ERP del comparto "C" – lotto 4 nel Comune di Brindisi, quartiere S. Elia Ovest – via martiri di via Fani – Piazza Raffaello.

ENTE APPALTANTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi;

IMPRESA: FERRARI Luigi da Brindisi;

CONTRATTO: n. 7271 di rep. del 06.03.2006 Registrato a Brindisi il 20.03.2006 n° 1004 serie I

VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilasette, il giorno 06 del mese di Aprile in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Marco MALDARI in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 31.07.2006, nonché la proroga concessa con Determina Dirigenziale n° 83/07/D del 30 gennaio 2007;
- visto il verbale di sospensione dei lavori del 27.02.2007;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, considerato che:
- sono cessati i motivi che hanno richiesto la sospensione dei lavori, essendo stata approvata, dalla Commissione Tecnica in data 30.03.2007 la Perizia di variante e suppletiva, con la possibilità di eseguire quelle opere contenute nella Perizia e non previste nel progetto originario;
- non vi sono altri motivi che possano impedire il normale prosieguo ed ultimazione dei lavori secondo quanto previsto nel contratto originario e nell'atto di sottomissione contenuto nella Perizia suppletiva e di variante,


ORDINA

all'Impresa FERRARI Luigi da Brindisi, che i lavori vengano ripresi nel primo giorno lavorativo successivo (10 Aprile 2007) e considerato che con l'atto di sottomissione è stata concessa una proroga di giorni 30, il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art. 67 del capitolato speciale d'appalto viene a scadere il 10.05.2007.


Il presente verbale deve essere redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
FERRARI Luigi



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Marco MALDARI



VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS

