

GESTIONE INA+CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

25029-Costruzione case per lavoratori in Brindisi -

2° Settennio - Cantiere 15632 - Lotto 5° (ridotto)

Quartiere Autosufficiente C.E.P.=

- Importo a base d'asta £. 38.118.318

- Ribasso del 6,80%

- Importo netto contrattuale " 35.526.272

CONTRATTO:n.2174 del 28/9/1959 reg.a Brindisi il 7

Ottobre 1959 al n.602 - mod.I - Vol.114.

-IMPRESA: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno otto del mese di febbraio in Brindisi tra il sottoscritto Dr. Ing.Leonardo FOTI'- Direttore dei Lavori - e l'Impresa Ing.Ubaldo DANIELE appaltatrice dei lavori sopra indicati, premesso che dovendosi effettuare la posa in opera di cordoncini calcarei nelle opere di sistemazione esterna; si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, n.350, il seguente prezzo:

N.P.1 - Cordoni calcarei della sezione 0,15x0,30 del

la lunghezza minima di cm.70 compreso i ~~del~~

~~con~~ pezzi di curva, lavorati alla boggiarda, sagomati superiormente, scalpellinati negli assetti, per non meno di cm.5, in opera su letto di pietrisco dello spessore di cm.10, con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.=

Al metro lineare lire Settecentoottanta ml.f. 780

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=



Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Ubaldo DANIELE)

(Dott. Ing. Leonardo POTI')



Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

