

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 26 dell'O. d. G. 18.5.70 n. 4132
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI C/154 =
AUTORIZZAZIONE AD AFFIDARE I LAVORI ALLA IMPRESA ESECUTRICE DI QUELLI
PRINCIPALI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Questo Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.7.1969, con delibera n.189, autorizzò la spesa per la installazione degli impianti di autoclave al C/154/BR. ed, inoltre, autorizzò la spesa per la installazione di pannelli di rete metallica di divisione delle terrazze.

In dipendenza della esecuzione dei lavori di installazione degli impianti di autoclave, è stato necessario redigere un apposito progetto di variante delle opere murarie per poter ubicare sia i serbatoi che gli impianti di sollevamento delle autoclavi stesse.

Detto progetto di variante è stato sottoposto alla approvazione della Commissione edilizia di questo Comune.

La spesa per il finanziamento di detti lavori sarà capo ai fondi ~~non~~ a disposizione della Amministrazione per imprevisti ed a parte delle economie rivenienti dal ribasso d'asta.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a concedere la necessaria autorizzazione perchè detti lavori vengano affidati alla Impresa che ha eseguito quelli principali.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.189 adottata nella seduta del 19.7.1969;
- visto che, in dipendenza della esecuzione dei lavori di posa in opera delle autoclavi, è stato necessario eseguire delle opere murarie per ubicare sia i serbatoi che gli impianti

Seduta Consiliare

del 30 MAG 1970

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 230

SI APPROVA

di sollevamento delle autoclavi stesse;

- visto che il progetto di variante, predisposto in conseguenza, è stato approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Brindisi;
- ritenuto di poter far fronte alla spesa relativa mediante prelievo dal fondo a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed in parte dalle economie rivenienti dal ribasso d'asta;
- ravvisata la opportunità, data la natura dei lavori di cui in descritti va, di affidare gli stessi alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali;
- sentito il parere del Direttore Tecnico dell'IACP;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

di autorizzare la Direzione Tecnica di questo IACP ad affidare i lavori di completamento alle case per lavoratori in Brindisi-C/154- alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali. Per copia conforme

Brindisi, li

15 GIU. 1977

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

