

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in FASANO + Legge 30.12.1966 n°1676

Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.'CO.RE.FA. - FASANO

Importo a base d'asta.....L.53.160.000.=

Importo netto ribasso del 6,11%....." 49.911.924.=

Importo netto perizia suppletiva....." 5.000.000.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno due
del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4754 del 6.6.66 registrato a
Brindisi l'8.6.1966 al n°1047 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11 Luglio 1966
che fissava per il giorno 5 Luglio 1967 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.5.1967;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5111 del 30.9.1967 reg.a
Brindisi al n°2148 d(11.10.67 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 18.9.67
che fissa l'ultimazione al 18.11.67;

VISTO l'Ordine di Servizio n°1 del 2.10.1967 che
proroga i lavori di gg.60, la data di ultima-
zione lavori è quindi al 7.1.1968;

~~CONSIDERATO~~ che, pur essendo i lavori principali pra-
ticamente ultimati, tranne che alcune rifiniture,
collegate con gli allacciamenti, non si può proce-
dere al completamento delle sistemazioni esterne,
perchè l'E.A.A.P. non ha effettuato le canalizza-
zioni idriche e fognanti.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dei Lavori ha so-
speso i lavori medesimi che verranno ripresi non
appena saranno eseguiti i lavori di cui innanzi.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni trentasette.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Soc. Coop. CO. RE. FA.) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sos. Coop. CO. RE. FA.

Dott. Ing. Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE
(Gr. Off. Com. te U.G. VALLARINO)

