

2 may

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione case per Lavoratori in San
Vito dei Normanni Cooperativa "SAN ANTONIO CASA E
FAMIGLIA"

Impresa SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4/916
Contratto in data 30/11/1970 rep. 5363 reg. a Brindi=
si il 4/12/1970 al n° 2284 mod. I vol. 5

(I) Finanziamento ai sensi della legge 14/2/1963 n° 60)

Importo al netto del ribasso d'asta ...£ 72.819.637

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sei del
mese di ottobre, il sottoscritto Dott. Arch. Fortunato
PIGNATELLI, nella sua qualità di direttore dei lavori
unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 1/12/1970;

VISTO il verbale di spensione dei lavori in data
1/2/1971;

VISTO il verbale di ripresa in data 1/4/1971;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/10/1971;

CONSIDERATO che è stata redatta perizia di completa=
mento e di miglioramento ed è in corso di approvazio=
ne.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i

lavori medesimi che saranno ripresi non appena avverrà l'approvazione.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione stessa.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto.

L'Impresa **IL DIRETTORE DEI LAVORI**
(SCHIAVONE Lorenzo) (Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Schiavone Lorenzo *Fortunato Pignatelli*



VISTO

PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischitto)

Raffaele Fischitto

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Romani)

Giovanni Romani