

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 19 DELIBERAZIONE N. 4385

OGGETTO: LEGGE 5.8.78, N. 457 - ART. 41 - 2° BIENNIO 80/81 - LAVORI DI COSTR. ABITAZ. E.R.P. NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FON. - APPROVAZIONE PERIZIA E NUOVO Q.E. RI-
PORTATO NEL Q.E. 3/2 PER IL PREMIO DI ACCELERAZIONE. IMPRESA EDILCO S.R.L. -
BRINDISI - P.I. 008/88/1 - FERMO RESTANDO L'IMPORTO DEL FINANZ. ORIGINARIO. =

L'anno millenovecentottantaquattro, il giorno TRE del mese di FEBBRAIO - ORE 10 -
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei Signori:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) Sig. Michele NARCISI | - Presidente |
| 2) Dott. Franco CAIULO | - V. Presidente |
| 3) Sig. Luigi IAZZI | - Componente |
| 4) Prof. Umberto CAVALIERE | " |
| 5) Dott. Matteo LONGO | " |
| 6) Sig. Angelo LANDELLA | " |
| 7) Sig. Elio MILANI | " |
| 8) Dott. Silvio SPANO | " |
| 9) Sig. Antonio PAPADIA | " |
| 10) _____ | " |

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 11) Rag. Dante STEA | - Presidente |
| 12) Dott. Cataldo TOTA | - Sindaco R. |
| 13) Sig. Secondo Adamo NARDELLI | - Sindaco R. |

Presente	Assente
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno tra-
smesso in data 25.1.1984 n. 366 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 18 di seguito passa ad esaminare l'ar-
gomento n. 19 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che ha per
Oggetto:

"Legge 5.8.1978 n. 457 - Art. 41 - 2° Biennio 80/81 - Lavori di costru-
zioni di Abitazioni di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA - Appro-
vazione Perizia e nuovo Q.E. riportato nel Q.E. n. 3/2 per il premio di
accelerazione - Impresa EDILCO S.R.L. - Brindisi". - P.I. 008/88/1 - Fer-
mo restando l'importo del finanziamento originario". =

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia per la concessione all'Impresa EDILCO del premio di accelerazione, in seguito alla avvenuta anticipazione di mesi cinque della ultimazione dei lavori. Detta perizia è stata redatta dal Servizio Nuove Costruzioni per i lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. Sovvenzionata - Legge 457/78 - 2° Biennio 80/81 Comune di Francavilla Fontana - P.I. numero 008/88/1.

La perizia di cui sopra prevede una spesa di L. 107.776.063.= di cui L. 97.747.200.= quale premio di accelerazione non assoggettabili al ribasso d'asta (né passibile di revisione) oltre a L. 10.028.863.= a disposizione dell'amministrazione per spese generali e I.V.A. -

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti dal ribasso d'asta, dagli imprevisti, dalle prospezioni geognostiche e dal residuo della revisione prezzi, fermo restando l'importo originario del finanziamento.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971 numero 865 nella seduta del 22/12/1983 dopo aver esaminato gli elaborati relativi alla perizia e il nuovo quadro economico dei lavori riportato nel mod. Q.E. n. 3/2 del 18/11/1983 ha espresso parere favorevole all'approvazione di detta perizia.

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia relativa al "Premio di accelerazione";
- Visto l'articolo 39 del Capitolato Speciale d'appalto relativo ai lavori di cui sopra;
- Visto il verbale di ultimazione redatto in data 3.6.1983, verificatesi le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale Puglia, n. 4376 dell'1.6.1981 e n. 7746 del 5.8.1981;
- Accertato che la perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, prevede una spesa di L. 107.776.063.= di cui L. 97.747.200.= quale premio di accelerazione non assoggettabile a ribasso d'asta (né passibile di revisione), oltre a lire 10.028.863.= a disposizione dell'amministrazione per spese generali e I.V.A. -
- Ritenuto di poter far fronte a detta spesa con le somme rivenienti dal ribasso d'asta, dagli imprevisti, dalle prospezioni geognostiche e dal residuo della revisione prezzi - fermo restando l'importo del finanziamento originario;
- Accertato che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971 n. 865 che nella seduta del 22/12/1983 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia;
- Sentito il Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva la perizia per la concessione del premio di accelerazione all'Impresa EDILCO s.r.l. Brindisi, per l'anticipata ultimazione dei lavori di mesi cinque, della costruzione di alloggi di E.R. P. nel Comune di Francavilla Fontana - Rione S. Lorenzo - Biennio 80/81, così come redatta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni per lo importo complessivo di L. 107.776.063.= (centosettemilionsettecentosettantaseimilasessantatre).=
- = DI FAR FRONTE, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa con le somme rivenienti dal ribasso d'asta, dagli imprevisti, dalle prospezioni geognostiche e dal residuo della revisione prezzi.
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Servizio, Lavori e Nuove Costruzioni, di procedere agli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 22 FEB 1984

IL SINDACO COMUNALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to Michele Narcisi

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

I COMPONENTI

f.to Dott. Franco Caiulo

f.to Luigi Iezzi

f.to Prof. Umberto Cavaliere

f.to Dott. Matteo Longo

f.to Angelo Landella

f.to Elio Milani

f.to Dott. Silvio Spanò

f.to Antonio Papadia

f.to

COLLEGIO SIND.

f.to Rag. Dante Stea

f.to Dott. Cataldo Tota

f.to Secondo Adamo Nardelli

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, li

Visto: IL PRESIDENTE
(Michele Narcisi)

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Antonio Longo)