

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici  
ARGOMENTO : Iscritto al n. 3 dell'O. d. G. 24.10.1971 n. 5970  
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.  
RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LEGGE 14.2.1963 N° 60 = LAVORI DI COSTRUZIONE  
DEGLI ALLOGGI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "G.D'ORIA" IN BRINDISI  
QUARTIERE S.ELIA.= RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA  
MARSEGLIA FRANCESCO DA S.PIETRO VERNOTICO.=

R E L A Z I O N E

Sono ben note alle SS.VV. le alterne vicende che hanno caratterizzato la pratica riguardante l'appalto e la esecuzione dei lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "G.D'Oria" in Brindisi-al quartiere S.Elia.

Dette opere erano state appaltate all'Impresa Marseglia Francesco da San Pietro Vernotico.

In proposito, questo Consiglio di Amministrazione, dopo aver constatato con numerose iniziative intraprese sia dalla Stazione Appaltante, sia direttamente dai Soci della Cooperativa medesima, a seguito dei numerosi ~~xxxx~~ atti di interruzione dei lavori perpretati dall'Impresa, non avevano sortito alcun effetto, per quanto riguardava la ripresa dei lavori stessi, su comunicazione della Direzione Tecnica di questo Istituto, che aveva raccolto l'invito del Direttore dei lavori - ing.Giuseppe Marasco - , nella seduta del 4.4.1975, pur non essendo l'argomento specificatamente iscritto all'ordine del giorno, decideva di dare inizio alla procedura di risoluzione in danno del contratto di appalto in parola, riservandosi di formalizzare la decisione con un apposito argomento all'ordine del giorno in una successiva seduta.

In relazione a ciò, questo Consiglio di Amministrazione, dopo aver ulteriormente constatato che la pratica dalla data del 4.Aprile. non ha subito alcuna modificazione in direzione delle aspettative sia dei Soci della Cooperativa "G.D'Oria", che della Stazione Appaltante, è invitato a deliberare in ordine alla autorizzazione formale agli organi dell'Istituto per la risoluzione in danno del contratto di appalto con la

Seduta Consiliare

del 27 OTT 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2539

SI APPROVA

Impresa Marseglia Francesco da S.Pietro Vernotico.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto quanto deliberato nella seduta del 4. Aprile.75;
- preso atto, altresì, degli unmemerevoli tentativi intrapresi sia dai Soci della Cooperativa "G.D'Oria", sia dalla Stazione Appaltante, per una ripresa dei lavori interrotti dall'Impresa Marseglia Francesco da S.Pietro Vernotico;
- considerato che ogni azione intrapresa non ha sortito l'esito sperato;
- esaminata tutta la pratica nella quale appare documentata l'azione intrapresa per portare a buon fine l'appalto dei lavori in riferimento;
- ritenuto, alla luce delle risultanze in atto, di dover confermare quanto già deciso nella seduta del 4. Aprile.75, confermando, pertanto, la procedura di risoluzione in danno del contratto di appalto dei lavori di cui allo oggetto, nei confronti dell'Impresa Marseglia Francesco da S.Pietro Vernotico;
- ritenuto, pertanto, di dare mandato alla dipendente Ripartizione Tecnica per l'inizio delle formalità in tal senso ;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

DELIBERA

- di autorizzare, come di fatto autorizza, la Direzione Tecnica di questo I A.C.P. perchè provveda alla istruzione immediata della procedura per la rescissione in danno del contratto di appalto, stipulato con l'Impresa Marseglia Francesco da S.Pietro Vernotico, per i lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "G.Doria" in Brindisi;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, alla predetta Direzione Tecnica perchè si proceda alla redazione dello stato di consistenza e della contabilità, per provvedere al collaudo delle opere fin qui eseguite e, quindi, al riappalto delle opere ancora da eseguire, per la ultimazione dei lavori medesimi.

Per copia conforme

Brindisi, li

5 NOV 1975

IL DIRETTORE GENERALE I.I.  
(Dott. Ing. Antonio Longo)