

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/71, N. 865.

-----55=====

SEDUTA DEL 2 SETTEMBRE 1980

----- o m i s s i s -----

ARGOMENTO N. 6

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/b - Lavori di costruzione di un Asilo Nido nel Comune di FASANO - P. I. n.007/55/2 - Impresa: Francesco SARDELLA - Fasano - Approvazione perizia di variante e suppletiva.

VOTO N. 47/80

- La Commissione,
- Vista la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di costruzione di un Asilo Nido nel Comune di FASANO.- P.I. n.007/55/2 - in esecuzione alla legge 22/10/1971, n.865 - art.68/b - che prevede maggiori opere in fondazione, ed opere di sistemazione esterna, così come indicato nella relazione tecnica allegata;
 - visto il voto n.40/80 espresso da questa Commissione nella seduta del 21/7/1980;
 - vista la relazione di accompagnamento alla perizia,

redatta dall'arch. Pietro ORESTA - Vice Direttore
Tecnico dell'I.A.C.P.;

- ritenuti validi i motivi per cui si sono resi ne-
cessari i lavori suppletivi e di variante di cui
innanzi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della
perizia, che prevede una maggiore spesa rispetto
all'importo contrattuale, di £. 77.755.827.= al
netto - oltre alle spese generali, revisione prez-
zi ed I.V.A. ed al nuovo Quadro Economico riporta-
to nel Mod. Q.E. n.3 che prevede una maggiore spe-
sa di £. 167.631.884.= rispetto al precedente Qua-
dro Economico riportato nel mod. Q.E. n.2.=

----- o m i s s i s -----

Per estratto conforme all'originale. =

BRINDISI, li -4 FEB. 1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)