

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== ==

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Via Imperatore Adriano.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo €. 75.000.000

Importo netto del ribasso del

2,90% €. 72.825.000

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno ventuno del mese di settembre si sono trovati in Brindisi:

L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

il Sig. Alberto ANTONUCCI fu Leucio, appaltatore.

VISTO il contratto n. 1177 del 21/9/1956 in corso di registrazione, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie

per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavoristessi.

Il tempo utile, per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, è di mesi Dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 20 settembre 1957.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Antonio M. ...* *Frank ...*

Visto:



IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

*Ubaldo Vallarino*