

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART. 63 - DELLA LEGGE 22/10/71 - N° 865.

SEDUTA DEL 3. MARZO 1986

L'anno millenovecentoottantasei il giorno tre del me-
se di Marzo, alle ore 16,30 in BRINDISI e nella Sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di BRINDISI, Via G.B. Casimiro, 27;

- VISTO il verbale della precedente seduta in data:

24.2.1986; COUNCIL OF EUROPE

- CONSIDERATO che i lavori, di cui alla predetta se-

data, furono aggiornati alla data odierna in quan-

to non era stato possibile esaurire i numerosi e

complessi argomenti posti all'ordine del giorno che

seranno ancora da esaminare, come alla incisa

Si è riunita la Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. ai

senso dell'art. 63 della legge 22/10/1971 n° 865. (s)


Sono presenti i Signori: 15 numero dei S. R. E. 15

=====


O. M. I. S. S. I. S. n° 86 dell'

1986 -

=====



=====
O M I S S I S



===== O M I S S I S =====

ARGOMENTO N. 15

Oggetto: Legge 27.5.75 n. 166. Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in BRINDISI - Via Sicilia Pal. F ex Cant. 3211 - Impresa STEFFY S.r.l. Brindisi
Revisione definitiva dei prezzi contrattuali e nuovi Quadri Economici riportati nei Mod. Q.E. n. 2 e n. 3.

VOTO N. 27/86

LA COMMISSIONE TECNICA
Esaminati gli elaborati relativi alla revisione definitiva dei prezzi contrattuali ed i nuovi Quadri Economici riportati nei Mod. Q.E. n. 2 e n. 3 dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in Brindisi - Via Sicilia - Pal. F - ex Cant. Gescal 3211.

PREMESSO: che i lavori sono stati finanziati, in parte con i fondi di cui alla Legge 166/75 ed in parte con i fondi propri dell'I.A.C.P. di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2775 del 25/6/1977; che l'importo complessivo del progetto è di lire

£. 14.350.000,= di cui £. 7.200.000,= a carico del finanziamento di cui alla legge in oggetto per i soli alloggi in locazione e £. 7.150.000,= a carico dell'I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto, giusta delibera n. 2775 del 25.6.1977;

- che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,18%, è di £. 10.520.462,= giusto contratto in data 26.4.1978 n. 5827 di rep. registrato a Brindisi al n. 1630 in data 2.5.78;
- che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. con delibera n. 4344 in data 2.3.84;
- VISTA la relazione redatta dalla Direzione Lavori;
- VISTO il diagramma relativo all'andamento dei lavori;
- VISTI i quadri Economici riportati nei Mod. Q.E. n. 2 e n. 3 relativi alle sole opere di cui al finanziamento della legge 166/75 ed impegnato con D.M. n. 2434/21 dell'8.6.78;
- VISTO che nel Mod. Q.E. n. 2, elaborato al suo tempo, è riportato il Quadro Economico dei lavori in argomento, aggiornato a seguito dell'esperimento della licitazione privata e che nel Mod. Q.E. n. 3 è riportata la situazione economica quale risultando per la ultimazione dei lavori e la conseguente emis-

sione del Certificato di Regolare Esecuzione di
cui innanzi;

CONSIDERATO:

- che il computo revisionale è regolare in quanto è stato redatto secondo le norme e leggi vigenti in materia;
- che il compenso complessivo, al netto del ribasso d'asta e dell'alea contrattuale, è stato determinato in £. 160.048,= di cui £. 80.024,= a carico del finanziamento per i soli alloggi in locazione e £. 80.024,= a carico dell'I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto;
- che all'Impresa sono stati corrisposti acconti per complessive £. 135.104,=;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della revisione definitiva dei prezzi contrattuali ed ai nuovi Quadri Economici riportati nei Mod. Q.E. n. 2 e n. 3 riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in Brindisi - Via Sicilia Pal. F. ex Cant. Gescal 3211 eseguiti dalla Impresa STEFY - S.r.l. da Brindisi, in parte con i fondi di cui alla legge 166/75 ed in parte con i fondi propri dell'I.A.C.P. di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 2775.

del 25.6.1977.

===== O M I S S I S =====

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 12 GIU 1986

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



[Handwritten signature]