

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa "E.P.O.C.A." Cant.16706 -
Impresa: CAPETO Luigi - Brindisi -
Contratto n°2274 del 7.5.1960 reg.a Brindisi il
18.5.1960 al n°2038 Mod.I Vol.115.=

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventu
no del mese di febbraio in Brindisi.=

I sottoscritti Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Pietro
PIZZOLANTE, Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 9.5.1960;

VISTO La perizia suppletiva in data 30.11.1960;

VISTO la nota n°40014/P.S. del 16.1.1962 che appro-
va la suddetta perizia inerente maggiori opere
di fondazione e lavori di miglioramento agli
alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3956 del 12 Feb
braio 1962 reg.a Brindisi il 21.2.1962 al
n.1400 Mod.I

ORDINA

all'Impresa CAPETO Luigi di Brindisi, l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di L.4.446.965= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 7.5.1960 e con lo stesso ribasso del 5,00%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

(CAPETO Luigi) (Dott. Ingg. Leonardo POTI' e Pietro PIZZOLANTE)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

