

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	3047
Data	25 FEB. 2010

Spagnolo

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. del patrimonio nel Comune di Fasano (Br) – Lotto 16° Via P. Nenni, Lotto 22° Via M. Pacuvio e Lotto 23° Via M. Pacuvio.
Fondi: Legge 560/93 - Delibera Giunta Regionale n. 1372 del 22.07.2008.
IMPRESA: VITALE Francesco da Ceglie M.ca (Br).

Importo a base d'asta	€ 217.557,53
Ribasso d'asta 23,923%	€ 52.046,28
Importo netto dei lavori	€ 165.511,25
Oneri per la sicurezza	€ 93.231,42
Importo totale del contratto	€ 255.742,67

Contratto di Appalto repertorio n° 8180 del 30.03.2009 registrato a Brindisi il 01.04.2009 al n.171 serie 1.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Gennaio, il sottoscritto Geom. Antonio NAPOLITANO, Direttore dei Lavori:

- visto l' art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 03.04.2009 che fissava in gg. 240 la durata dei lavori e per cui gli stessi dovevano essere ultimati il 27.11.2009;
- vista la proroga ai termini contrattuali di gg. 45 concessa dal Responsabile del procedimento con nota n. 9435 del 05.11.2009;
- vista la nota in data 11.01.2010, prot. I.A.C.P. n. 363 del 14.03.2010, dell' Impresa VITALE Francesco da Ceglie M.ca (Br), appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, con la quale il seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

Certifica

che i lavori in oggetto indicati possono considerarsi ultimati in data odierna, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Il presente verbale, dopo letture, viene firmato dagli intervenuti.

L'Impresa
VITALE FRANCESCO
(Sig. VITALE Francesco)
27037 CEGLIE M. CA (BR)
C.A.P. 72010
Codice Fiscale 01895980743
Partita IVA: 01895980743

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio NAPOLITANO

Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo