

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Fasano per
la eliminazione delle abitazioni malsane - Legge 640
del 9.8.1954 - Esercizio 1953/54 e 1954/55. =

IMPRESA : CARPARELLI Nicola di Francesco. =

CONTRATTO n. 1008 del 30.9.1955. =

VERBALE N° 2

di misurazione di opere in ferro battute

L'anno millenovecentocinquantesi il giorno ventiquat-
tro del mese di ottobre sul Cantiere dei Lavori suae-
cennati, il sottoscritto Dott. Ing. Leonardo POTTI¹,
Direttore dei Lavori, ha proceduto, in contradditto-
rio del Signor Carparelli Nicola, titolare dell'Impre-
sa, alla pesatura di opere varie in ferro battute ese-
guite dalla stessa Impresa e relative ai lavori di
sui sopra. =

Dette opere comprendono :

- 1) n. 1 ringhiera di scala della rampa di accesso a-
gli scantinati a valle del peso di Kg. 24,500 (chi-
logrammi ventiquattro e grammi cinquecento);
- 2) n. 1 ringhiera di scala della rampa di accesso a-
gli scantinati a monte del peso di Kg. 29,00 (chi-

logrammi ventinove);

- 3) n. 1 ringhiera di scala della rampa di accesso al piano rialzato a valle del peso di Kg. 55,00 (chilogrammi cinquantacinque);
- 4) n. 1 ringhiera di scala della rampa di accesso al piano rialzato a monte del peso di Kg. 33,00 (chilogrammi trentatré);
- 5) n. 16 ringhiere di scala di tutte le altre rampe di accesso ai piani superiori del peso di Kg. 40,00 (chilogrammi quaranta) per ognuna di esse;
- 6) n. 2 ringhiere dell'ultimo pianerottolo di entrambe le scale del peso di Kg. 20,400 (chilogrammi venti e grammi quattrocento) per ognuna di esse;
- 7) n. 5 chiusini dei pozzetti di ispezione della rete fognante esterna del peso di Kg. 48.-- (chilogrammi quarantotto) per ognuno di essi;

Il presente verbale, dopo letto e confermato, viene firmato dagli intervenuti. =

L'IMPRESA

(Nicola CARPARELLI)

Nicola Carparelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Leonardo POTI')

Leonardo Poti

V I S T O :

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma