

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune

di FRANCAVILLA FONTANA - Alloggi n° 28 - P.I. 008/110/1

LEGGE 5.8.78 n° 457 Art. 41 - IV BIENNIO

IMPRESA: Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

Importo a base d'asta.....f. 1.415.700.000. =

Importo al netto del ribasso

d'asta del 13,11%.....f. 1.230.101.730. =

CONTRATTO n° 6143 di Repertorio del 21.10.1987 in corso di registrazione.

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno millenovecentoottantasette il giorno 20 (venti) del mese di Novembre in Francavilla Fontana si sono trovati

- IL Direttore dei lavori;
- Il Signor Teodoro LAGUERCIA titolare della omonima impresa di Brindisi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO la delibera n° 5605 del 24.6.87, con visto di presa d'atto del CO.RE.CO. di Bari n° 4926 di Rep. nella seduta del 24.7.87.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricogni-

zione del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto.-

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'Art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi 14 (Quattordici) pari a 420 (quattrocentoventi) naturali, consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 12 Gennaio 1989.-


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. PIETRO ORESTA)



L'IMPRESA

(Teodoro LAGUERCIA)



VISTO:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

