

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in Mesagne alla Via M. Montessori (Lotti 1° e 2°).=-

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/10/1978 n°5871 di Rep., registrato a Brindisi il 7/11/1978 al n.4082 Mod. 1.

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 6.040.000

IMPORTO contrattuale al 1 netto

del ribasso d'asta del 2,72% £ 5.875.712

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 14 (quattordici) del mese di Agosto;

Il sottoscritto Direttore dei lavori dott.ing. Antonio LONGO,
Direttore Tecnico dell'IACP. di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna lavori redatto in data 22/
11/1978 che fissava il termine utile per l'ultimazion
ne dei lavori al 21/3/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n°1 in data 4/1/1979;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 30/5/
1978 che fissava la nuova scadenza per l'ulti-

mazione dei lavori il giorno 14/8/1979.

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Im
presa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 14/8/
1979 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

STEFY S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)