

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione abitazioni popolari in Archi-Legge 22.10.1971 n. 865 art. 55 canale CImpresa Antonio Ribessi - Brindisi2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.12 19 75CONTRATTO in data 27.6.1975 n. 5660 REGISTRATO a Brindisi il 2.7.1975n. 2338 mod. I

Importo del progetto a base d'asta . . . L.

70.840.000Importo del contratto ^{aumentato} depurato dal ribasso in ragionedel 60% per cento . . . L.113.344.000

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.

del quale impegnato	Per espropriazione	L.	
	» mag. lavori imprev. »		
	» lavori ad economia »		
	» sorveglianza e dir. »		
	» «		
TOTALE somma impegnata L.			

Data della consegna . . . 5.2.1975Data dell'incominciamento dei
lavoriScadenza del tempo utile per
l'ultimaz. dei lavori . .31.1.1976

I lavori rimasero sospesi per gg.

49

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del
tempe utile è . . .20.3.1976

Giorni impiegati in più . .

» » in meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	13/b	Scavo di roccia a sez.rist.	104,99	12.000	1.259.880	
2	63	Calcestruzzo a q.li 2 mc	16,55	13.900	230.045	
3	61	Calcestruzzo a q.li 3 mc	51,69	25.500	1.369.785	
4	64	Ferro Kg.	3.233,35	325	1.050.838	
5	16	Vespaio mc.	104,99	3.100	325.469	
		Somma i lavori a misura f.				4.236.017
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
6	6/csa	Strutture portanti al rusti- co 32%:				
		100% x 32% x 61.425.000 = f.				19.636.000
		Somma i lavori eseguiti				21.892.017
		aumento d'asta del 60%				14.335.210
		Somma f.				38.227.227
		a dedurre lo 0,20% per fidejussione				76.454
		Restano f.				38.150.773
		L'IMPRESA				
		<i>Cusani</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. GIULIO GABRIELLI)				
		<i>Gabrielli</i>				
		IL DIRETTORE TECNICO				
		(Dott. Ing. ANTONIO LUGO)				
		<i>Lugo</i>				
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele FISCHELLO)				
		<i>Fischello</i>				
						