

REGIONE PUGLIA

Intervento di: Manutenzione Straordinaria
Codice: SM 741600100200001

Ente Costruttore I.A.C.P. - Brindisi
Legge R. n° 20 del 30.12.2005
Comune: Brindisi – via Galvani
Lotto 66

RELAZIONE ECONOMICA FINALE

N°	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				In più	in meno
1	LAVORI				
2	Recupero primario	310.604,10	315.801,47		
3	Recupero secondario				
3	Impianti				
	Totale (da 1 a 3)	310.604,10	315.801,47	5.197,37	
4	Sistemazioni esterne				
5	Allacciamenti				
	Totale lavori (c.c.)	310.604,10	315.801,47	5.197,37	
6	Indagini preliminari				
7	Spese tecniche e generali	53.900,00	53.900,00		
8	IVA	31.060,41	31.580,15	519,74	
9	Acquisizione area				
10	Urbanizzazioni				
11	Opere di edilizia sociale e/o extraresidenziali				
	Totale costo int.(da 1 a 11)	395.564,51	401.281,62	5.717,11	
12	Imprevisti	15.320,00			15.320,00
13	Ribasso d'asta	89.115,49			89.115,49
14	ECONOMIE				
	Totale Programma	500.000,00	401.281,62	5.717,11	104.435,49

Quadro B

RELAZIONE ECONOMICA FINALE
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

a) – Fabbricati risanati	n. 1
b) – Alloggi risanati	n. 33
c) – Vani utili risanati	n. 150
d) – Vani convenzionali risanati	n.
e) – Superficie utile residenziale (Su)	mq. 2.535
f) – Superficie utile destinazione diversa	mq.
g) – Superficie non residenziale (Snr)	mq. 459
h) – Superficie complessiva ($Sc = Su + 0,70Snr$)	mq. 3.464
(colonna 18 – quadro c – QE/RE)	
i) – Totale costo a mq. (c.c./ Sc)	€. 91,17
l) – Totale costo a mq. (c.i./ Sc)	€. 115,84

Quadro C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) Ammontare finanziamento concesso con	
Delibera Regione Puglia n. 1480 del 03.10.2006	€. 500.000,00
b) – Ammontare finanziamento erogato	€. 401.281,62
c) - Spesa definitiva accertata	€. 401.281,62
d) – Economie	€. <u>98.718,38</u>

Brindisi, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mario QUARTA)



I.A.C.P. di BRINDISI

12.10.2010

