

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di case popolari site in BRINDISI ex Cantie-

re GESCAL n.11251 - Via Versilia, Largo Peuce-

tia, Largo delle Murge e Piazza Altò Adige -

(PERIZIA 23) -

IMPRESA: PERUGINO geom. Cesario - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di cui al

la Legge 166 £. 55.113.605.=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 14.836.395.=

- Importo totale dei lavori a base

d'asta £. 69.950.000.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865 n.2248 (Art.10 del regolamento 25/5/1895, n.350).

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 7 (sette)

del mese di Agosto in BRINDISI, si sono trovati sul

luogo i Sigg.: e (stanziale in forma di 240)

- Dott.Arch. Piero ORESTA - Vice Direttore Tecnico;

- Geom. PERUGINO Cesario, titolare dell'Impresa appal

tatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO l'art. 337 della vigente Legge sui Lavori Pubblici e l'art. 10 del Regolamento 25/5/1895 n. 350, sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Vice Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolo Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolo Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, ed essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 26 del Capitolo Speciale d'Appalto è di gg. 240 (giorni duecentoquaranta) e pertanto verrà a scadere il giorno 3/4/1979.

Resta altresì stabilito che il pagamento della pri-

ma rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL VICE DIRETTORE TECNICO

L'IMPRESA

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

(Geom. PERUGINO Cesario)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)