

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA

DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Cooperativa "SAN ANTONIO CASA E FAMIGLIA" in San
Vito dei Normanni

Impresa SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4/916

Contratto in data 30/11/1970 rep.5363 reg.a Brindisi
il 4/12/1970 al n.2284 mod.I vol.5.

Finanziamento ai sensi della legge 14/2/1963 n°60

Importo al netto del ribasso d'asta...L.72.819.637

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosessantuno il giorno trenta del
mese di novembre, il sottoscritto Dott. Arch. Fortuna-
to PIGNATELLI, nella sua qualità di direttore dei
lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
1/12/1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
1/12/1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
1/4/1971;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/10/1971;

CONSTATATO che sono cessate le cause per cui i la-
vori furono sospesi;

ORDINA all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo, la ripresa dei lavori a partire da oggi.

Del chè si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SCHIAVONE Lorenzo) (Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Schiavone Lorenzo *Fortunato Pignatelli*