

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle case Popolari in
BRINDISI Via Orazio Flacco Lotti N° 14°, 15°, 16°
Impresa Lagalla Mario di Squinzano (Lecce)

Importo al netto del ribasso d'asta del 1% L. 2.970.600

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventotto
del mese di Gennaio nel cantiere dei lavori suddetti;
Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo,
Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Lagalla
Mario di Squinzano (Lecce) visto il contratto N° 5573
del 29/9/1972 reg. a Brindisi il 11/10/1972 N° 2117 mod. I:
VISTO il verbale di consegna in data 29/9/1972
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa,
ad un sopralluogo a visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è redatta il presente verbale che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto.

L'IMPRESA
LAGALLA MARIO



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)