

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE N.457 del 5/8/1978 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari in OSTUNI (BR) - Piazza Risor-
gimento civ. 19-20 - Lotto 11° (PERIZIA N° 2)

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

- IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamento £. 13.025.277,=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 1.289.787,=

- IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta

£. 14.315.064,=
=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno 13 (tredici) del mese di Gennaio in OSTUNI.=

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente al Sig. LAGALLA Mario, titolare della Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/3/81 redatto con le riserve di cui all'art. 337 della legge 20/3/1865, n.2248 (Art.10 del regola=

mento 25/5/1895, n.350);

- VISTO il verbale sospensione dei lavori n.1 in data 30/3/1981;


- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 5/6/1981 che fissa per il giorno 16/1/1982, il nuovo termine per la ultimazione dei lavori;

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)



L'IMPRESA

(LAGALLA Mario)

A handwritten signature, likely of Mario LAGALLA, written in dark ink.