

7

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

[illegible]

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brin-
disi Coop. " SPERANZA " - Legge 14.2.1963 n. 60 art.
15 A° 3 - Programma di intervento n. 4. =

IMPRESA: Cav. Giuseppe Carparelli - Brindisi

Importo a base d'asta L. 62.955.600,=

Importo netto ribasso del 2,25% L. 61.539.100! =

CONTRATTO n° 4797 del 9.1.1967 registrato a Brindi-

simil 9.1.1967 al n.º 66 Mod. I -

.....

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenenovecentosessantotto, il giorno ventotto del mese di marzo in Brindisi tra il sottoscritto == Dott. Ing. Giuseppe Marasco, Direttore dei Lavori, e l'Impresa del Cav. Giuseppe Carparelli appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori di rifinitura si è reso necessario, per il == completamento dell'opera, procedere alla tinteggiatura interna degli alloggi, si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, n° 350, il seguente nuovo prezzo: N.P. 1 = Tinteggiatura a tempera

di pareti e soffitti compreso la preparazione del ===
sottofondo, previa raschiatura e stuccatura di lievi
screpolature con stucco a colla. Al metro quadrato
lire centocinquantaL. 150,=

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte
di Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti al-
lo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA. IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Cav. Giuseppe Carparelli.) (Dott. Ing. Giuseppe

Carparelli

Marasco)

Marasco

V I S T O:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Roma

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Vallarino

