

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di ripristino alla palazzina INA-CASA in
Brindisi-Viale Duca degli Abruzzi-cant.2835 - in
danno della "Cooperativa" La Sanvitese".

Impresa: Amoruso Antonio -Brindisi

= = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesi il giorno Nove
del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.

VISTO il contratto n.1049 del 22/12/1955 reg.a Brin-
disi il 9/1/1956 al n.1966 mod.II vol.113 che tiene
le veci del verbale di consegna;

VISTO l'ultimo capoverso del suddetto contratto che
stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori
entro il 10/1/1956,

Il sottoscritto Direttore dei lavori, Ing. Giovanni
Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad una rivisitazione dei lavori medesimi constatando-
ne la loro ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile.

Del che si e' redatto il presente verbale, che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

Amoruso Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Roma