

3° QUADRO ECONOMICO VARIATO

RIEPILOGO GENERALE

- Importo contrattuale L. 72.018.175.==

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- 1) - Spese generali L. 4.321.090
- 2) - Acquisto suolo e notarili ... " 8.100.000
- 3) - Allacciamenti " 600.000
- 4) - Revisione e imprevisti " 2.785.000

Totale " 15.806.090.==

S O M M A N O L. 87.824.265.==

- IMPORTO PROGETTO L. 78.000.000.==

- ULTERIORE FINANZIAMENTO L. 9.824.265.==

Visto:



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)