

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 5° e 6° Lotto di Case Popolari in Ceglie Messapico.

Legge 9/8/1954, n.640 - Esercizio 1958/59 e 59/60.

Impresa: SARDELLA Luigi

Importo a base d'asta L.48.000.000

" netto del ribasso del 0,82% " 47.606.400

Contratto n.1959 del 13/12/1958 - in corso di approvazione.

VERBALE CONSEGNA DEI LAVORI

(sotto riserva di legge - art.337 legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno tre del mese di giugno in Ceglie Messapico si sono trovati:

- L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- Il Sig. SARDELLA Luigi - Appaltatore.-

Il Direttore dei Lavori:

VISTA la Provveditoriale n.23970 del 6/12/1958 con la quale l'Istituto veniva autorizzato a stipulare con la nominata Impresa il relativo contratto, salvo l'approvazione del contratto medesimo da parte del Ministero dei Lavori Pub-

blici;

VISTA la Provveditoriale n. IIII⁸ del 20/1/1959 con la quale l'Istituto è stato autorizzato a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di Legge, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.-

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.*

L'Impresa ha dimostrato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.*

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi quattordici e pertanto verrà a scadere il giorno due agosto millenovecentosessanta.*

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.*

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sardella Luigi

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Tecn. Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]



Reg. n. *964/II* 56
data *15.6.79*
Ubaldo G. Vallarino

210-

[Signature]



[Signature]