

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

25029 - Costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - 2° Settennio - 1° Lotto - C/10124.-

-Importo a base d'asta £. 134.560.000

-Importo al netto " 127.361.040

-Importo al netto perizia supplet. " 8.972.888

Contratto n.1408 del 10/6/1957 registrato a Brindisi
il 22/6/1957 al n° 2102 mod.1 vol.110.-

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli e per essa
il procuratore Dott.Armando De Castro.-

VERBALE PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventino-
ve del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti si sono trovati:

L'ing. Giovanni Roma, Direttore dei Lavori;

Il Dott.Armando De Castro procuratore dell'Impresa

Ing.Stanislao De Luca Andrioli.-

Il Direttore dei Lavori:

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto ad
una ricognizione degli scantinati e depositi allaga-
ti. Si è constatato che in seguito all'alluvione dei

giorni scorsi, a causa della mancanza della sistemazione idraulica e viaria della zona, le acque hanno invaso le cantine causando i seguenti danni:

Palazzina n° 1 e 2

Cantine e depositi:

Vespajo e sovrastante pavimento in battuto di cemento hanno ceduto per circa 30 cm., con conseguente danno alla tramezzatura e all'intonaco fratezzato. =
Colpiti dalle acque risultano pure gli infissi nella coloritura ad olio. =

Da un computo sommario delle opere da ripristinare è risultato che il danno ammonterebbe ad una somma presumibile di £. 600.000. =

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROCURATORE

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Amato Sebastiano

Giovanni Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

