

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di manutenzione straordinaria al lotto 11°
di Case Popolari in FASANO - Via Giardinelli.
li.=

IMPRESA: geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 5.110.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,248% £. 4.944.028=

CONTRATTO del 14/12/1978 registrato a Brindisi il

21/12/1978 al n.2658 Mod.II°.=

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantanove il giorno ventuno del mese di Marzo in BRINDISI, tra il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore Tecnico dei lavori sopraindicati, ed il sig. Mario ATTOLINI di Ostuni, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori di che trattasi, premesso che dovendosi effettuare lavori di impermeabilizzazione del fabbricato per proteggerlo dalle infiltrazioni, si rende necessario procedere alla fornitura e posa in opera di converse in piombo all'imbocco dei pluviali, si è proceduto a concordare, in conformità del dispo-

sto degli articoli 21 e 22 del regolamento 25 Maggio 1895, n.350, il seguente prezzo:

N.P.: 1 - Fornitura e posa in opera di piombo per
braghe, bocchettoni, giunti, converse,
ecc. compreso le saldature necessarie, in
opera con tutti gli oneri per il fissaggio ed i ripristini necessari.= :

Al chilogrammo Lire milletrecentocinquan= :

ta Kg. £.1.350

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte
di Contratto di Appalto ed è soggetto allo stesso
ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Mario ATTOLINI)(Dott.Ing. Antonio LONGO)