

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò di ripristino e ~~ing~~iglicamento
alle Palazzine INA-Casa in CISTERNINO Via ^{Principe}
Amedeo ~~è~~ Cant.17658/R-L -

IMPRESA: POLMONE Narciso - Brindisi

Importo al netto del ribasso dello 0,75% L.1.010.093=

~~~~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventiset  
te del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori sud  
detti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori, unitamente all'Impresa POLMONE Narciso;

VISTO il contratto n°4782 del 14.10.1966 registrato

a Brindisi il 21.10.1966 al n°1824 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 28.11.1966;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad  
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare  
la loro avvenuta ultimazione come, infatti, in data  
odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(POLEONE Narciso)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Narciso Poleone*  
Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

