

10

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Case per Lavoratori in Brindisi - Rione Commenda - Cantiere 11250.=

Impresa: S. r. l. "La Generale Costruzioni"

Contratto n.1694 in data 24.3.1958 registrato a

Brindisi il 10 aprile 1958 al n.1647 mo-

dello II - Volume 111.=

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno nove del mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Pasquale Lanzillotti, Di rettore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 31/3/1959;

VISTO il verbale di ripresa in data 20/4/1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1959;

VISTO la nota della Gestione INA=CASA n.25029/FA

del 1/4/1959 che approva la suddetta perizia

(suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n.2025 del 9/5/1959 nelle

more della registrazione dell'atto aggiuntivo

O R D I N A

all'Impresa "La Generale Costruzioni" l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di £.2.750.922 al netto degli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 24/3/1958 con lo stesso ribasso del 6,22%.=

Resta convenuto per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato quello stabilito per i lavori principali e cioè il 20/5/1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

S. r. l. "L'IMPRESA
"La Generale Costruzioni"
AMMINISTRATORE UNICO

Imanolis

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ubaldo

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

