

INVA: IM. GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooooooooooo

6634 - Lavori post-collaudo alla Pal. INA-CASA in

CELLINO S.MARCO - Cantiere 5971/L.=

IMPRESA: ALTAMURA ANTONIO - Brindisi -

IMPORTO al netto del ribasso del 4,60% L.2.756.230

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventidue del mese di Settembre nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa ALTAMURA Antonio; VISTO il contratto n.4736 dell'8/3/1966 reg. a Brindisi il 24/3/1966 al n.582 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 23/5/1966; ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

./.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ALTAMURA Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

