

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case popolari a riscatto in

Ostuni-esercizio 1950/51-Legge 2/7/1949,n.408.=

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 21/2/1952 n.8655) L. 16.900.000

Importo a base d'asta " 15.700.000

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.385 del 15/8/1952

Collaudatore: Dott.Ing.Chiatante Enrico

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO E I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in

data 14/1/1954 al netto del ri-

basso del 0,10% L. 15.934.504,10

CONTRO DEI LAVORI E FORNITURE In diretta

Amministrazione (allacci vari) L. 150.000,00

SPESE GENERALI da attribuire allo

I.A.C.P.di Brindisi in ragione del

5% sull'importo lordo dei lavori

(15.950.454) e forniture (150.000);

(approvate in L.785.000 per i lavori

principali e L.13.000 per i lavori

a riportare L.16.084.504,10

riporto L. 16.084.504,10

suppletivi) " 798.000,00

Totale L. 16.882.504,10

diconsi lire (diecimilioniottocentottantaquemila-
cinquecentoquattro e 10/100)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]