

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Brindisi, li 01/06/2000

Prot. N. 3620

**OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori.**

RACCOMANDATA R.R.

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di BRINDISI

ALLA CASSA EDILE BRINDISI

Legge n° 67/88 - Biennio 88/89

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 7959 del 9/9/96, si informa che l'Impresa Bianco Giovanni - Brindisi ha ultimato i lavori di manutenzione straordinaria di alloggi ERP in ~~in località~~ Brindisi - Pal. Ex-Incis Via Dé Mille, via Pontinia, via Baracca Quart. S. Paolo (Comune) 66-67-68- Pal. O Via Ofanto e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 199.260.795 (Centonovantanovemilioni duecentosessantamila 795)

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del _____ % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dall'Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire =====

b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire =====

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. ===== salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE
PRESIDENTE
(Eg. Antonio Panettella)
Antonio Panettella