

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elim
nazione delle abitazioni malsane in BRINDISI.=

Quartiere C.E.P. - Lotte 6/b - Legge 9/8/1954 N° 640

Esercizio 1957/58 -

IMPRESA : Ing. Giovanni PATI - BRINDISI =

Importo a base d'asta L. 66.500.000.==

CONTRATTO n° 1813 del 2/8/1958 registrato a Brindisi
il 2/7/1959 al n° 16 Mod.I Vol.114 e atto aggiuntivo
n°3582 del 27/2/1961 registrato a Brindisi il 3/3/
1961 al n° 1646 Mod.I

R E L A Z I O N E

del Direttore dei Lavori sulle riserve dell'Impresa.

=====

L'Impresa Ing. Giovanni PATI, costruttrice del lot
to 6/b di Case Popolari in applicazione della Legge
9/8/1954 N° 640 giunto contratto di cui all'epigra
fe, ha inserito nel registro di contabilità riserva
in merito alla misurazione del calcestruzzo cementi
sic impiegato per la mappetta terminale chiedendo un
maggior compenso di L. 540.369.=

Detta riserva è stata confermata nello stato fi-

le.=

La Direzione Lavori ha respinto la richiesta sia nel registro di contabilità sia nello stato finale deducendo che la richiesta era difforme dalle Condi zioni contrattuali.=

In proposito ed a conferma di quanto già dedotto il sottoscritto Direttore dei Lavori riferisce quan to segue :

La richiesta di maggior compenso non trova fondata mento nè in linea di diritto nè in linea di equità.=

In linea di diritto in quanto come è indicato al l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme di misurazioni - tutte le opere d'appalto vanno mi surate con misura geometrica salvo le eccezioni elen cate nel detto articolo.=

E poichè la misura geometrica del solido di che trattasi non può essere presa che al suo contorno è di tutta evidenza che non poteva adottarsi altra mi sura se non quella effettuata.=

Che se invece, come afferma l'Impresa, avrebbe do vuto adottarsi una misura ~~di~~ ^{di} geometrica di involup po, detta norma sarebbe stata inclusa tra le eccezio ni come è difatti riportato nella misura delle mura ture da pietra da taglio a pag.24 2° Capoverso del Capitolato Speciale d'Appalto.=

Quindi in linea di diritto è da rigettare.=

In linea di equità si osserva che il lavoro eseguito è assai semplice, senza modanature, con oggetto modesto, molto inferiore a quello dei balconi e con il vantaggio di avere uno spessore rilevante, per cui non presenta nè difficoltà di armatura, nè di getto.=

Pertanto anche in linea di equità è da rigettare.=

BRINDISI, 11 31 agosto 1962.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)