

Nuovo termine 18/12/1977

Num. d'ordine	Rif. analisi	INDICAZIONE DEI PARAMETRI	Unità di misura	Costi (N) alla data	COSTI ELEMENTARI PERIODICI UFFICIALI (Fissati ai sensi della circolare Ministero LL. PP. 28-2-1948 N. 603) RICADENTI NEL PERIODO DI AVANZAMENTO					
					dal al gg.	dal al gg.	dal al gg.	dal al gg.	dal al gg.	dal al gg.
col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7	col. 8	col. 9	col. 10	col. 11
		A) - MANO D'OPERA								
		Operaio specializzato	h.	5.604,74			8.505,58			
		" qualificato	h.	5.099,04			7.925,92			
		manovale specializzato	h.	2.333,15			11.044,50			
		" comune	h.	4.458,48						
				17.495,41			27.476,00			
		SQUADRA TIPO								
	1	Operaio specializzato n. 2	h.							
	2	" qualificato n. 2	"							
	3	manovale specializzato n. 1	"							
	4	" comune n. 2	"							
1		Sommano								
		B) - MATERIALI								
2	27	Cemento 325	q/le	2.300	Idem colonna precedente	Idem colonna precedente	2.800			
3	30	Sabbia	mc.	3.200			4.100			
4	37	Pietrisco	mc.	2.150			3.050			
5	152	Ferro omogeneo	Kg.	180			225			
6	41	Mattoni pieni n. 1000		95.000			127.500			
7	134	Legname abete infissi	mc.	110.000			151.700			
8	118	Marmette	mq.	2.150			2.600			
		C) - TRASPORTI								
9	12	Autocarro	q.le/km	13,43			22,35			
		D - NOLI								
10	24a	Betoniera	h.	4.170			6.090			
11	24b	Elevatore	h.	3.860			5.760			

MEDIE PONDERALI DEI COSTI ELEMENTARI PERIODICI

col. 11	col. 12	Costi (R) medi ponderali	Percentuali di variazione $\left(\frac{R-N}{N}\right)$	Quote parametriche di incidenza (D. M. 22-6-1948)	Percentuali parametriche di variazione (col. 14 x col. 15)
		col. 13	col. 14	col. 15	col. 16
		27.470	57,04	43%	24,530
		2.800	21,73	9%	1,957
		4.100	28,125	4%	1,125
		3.050	41,860	5%	2,093
		225	25,--	10%	2,500
		127.000	34,21	12%	4,105
		151.000	37,905	5%	1,137
		2.600	20,930	5%	1,042
		22,35	66,418	2%	1,328
		6.090	46,043	4%	1,842
		5.760	49,223	3%	1,472

Media Ponderale (P) 43,141

CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO REVISIONALE

IMPORTI SOGGETTI A REVISIONE ED ALEA

a) Lavori a misura	L. 14.931.617=
b) Compenso a corpo: quota proporzionale pari al 50% delle somme avanti specificate	L. /
c) Liste settimanali in economia, liquidate con tariffe salariali non aggiornate	L. /
Somma (S)	L. 14.931.617=

IMPORTI NON SOGGETTI A REVISIONE MA SOGGETTI AD ALEA

a) Compenso a corpo: differenza quota proporzionale (50%)	L. /
b) Liste settimanali in economia, liquidate con tariffe salariali aggiornate	L. /
Totale (T)	L. 14.931.617=
Percentuale media lorda parametrica di variazione (retroindicata)	(P) 43,141%
Alea contrattuale (ovvero «parte non operativa»)	(a) 5%
Ribasso o aumento d'asta contrattuale	(r) 150%

COMPENSO REVISIONALE NETTO SPETTANTE ALL'APPALTATORE

$$C_{rn} = \left\{ \left[\left(S \times \frac{P}{100} - (S) \times \frac{a}{100} \right) \times \left(100 - \frac{r}{100} \right) \right] \times \left[\frac{1 + 1,60}{\text{aumento}} \text{ d'asta} \right] \right\} L. 14.807.177=$$

— Fidejussione 0,00 29.514=

Restano L. 14.777.563=

RIEPILOGO

1° stato di avanzamento	al 1/1/1977	£. 76.556.960	L. 49.263.212=
2°	al 15/1/1977	£. 42.262.572	» 31.510.547=
3°	al 16/6/1977	£. 21.728.349	» 21.504.170=
4°	al 14/7/1977	£. 10.146.958	» 10.141.235=
5°	al 5/12/1977	£. 14.931.617	» 14.777.563=
6°			»
7°			»
8°		Le quotazioni del mese di novembre - Dicembre	»
9°		1977 sono riferite al mese di Aprile 1977 in	»
10°		attesa delle relative tabelle.	»
11°			»
12°			»
13°			»
14°			»
15°			»

TOTALE L. 127.196.828=

Si propone in attesa delle risultanze di collaudo, di concedere a norma dell'art. 3 della legge 21-6-1964, n. 463, un acconto nella misura del 1,85% pari a L. 109.817.304=

Data, 6/12/1977

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL COMPILATORE

(geon. Valerio Pardo)

f. Pardo